現場名	(仮称)越木岩センター改築工事	令和6年９月度　月間工程表	施工業者
工事期間	令和６年７月５日～令和８年４月１５日		三日月建設・国松工務店 特定建設工事共同企業体

日程	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
工程 ＼ 曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
仮設工事										乗入改築																				
																	仮囲い設置													
										歩道規制（警備員にて誘導）														歩道規制（警備員にて誘導）						
解体工事　外壁等																										アスベスト除去（花壇）				
																										養生				
																										アスベスト除去（花壇）				
																											養生			
																	建物内部調査													
搬入搬出										資材の搬入搬出 ４ｔ車で6台/日程度の搬入搬出																				
騒音・振動が発生する期間										道路改築							仮囲い設置							仮囲い設置		除去作業				

※騒音や振動は感じ方が個人差があります。目安としてお考え下さい。

※ご不明点等がございましたら現場事務所までご連絡下さい。　現場事務所：0798-61-9570