工事名称		工期	施工者	※ご不明点等ございましたら下記担当までご連絡下さい。
安井小学校植栽工事	**R6.12月　月間工程表**	2024年11月1日～2025年3月19日	田中造園石材　株式会社	田中造園石材㈱　担当　森川　TEL：0798-23-5191

項目	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火
安井小学校植栽工事																															
仮設																**ヤード・看板設置**															
植栽（運動場・体育館）																	**現況土の鋤取り**														
（振動が発生する期間）																															
（騒音が発生する期間）																**植栽工事（小）**															
						※騒音・振動の(大)(中)(小)については、感じ方に個人差がありますが、目安として表記しています。																								
搬入出																**資機材搬入・搬出**															