工事名称		工期	施工者	※ご不明点等ございましたら下記担当までご連絡下さい。
安井小学校植栽工事	**R7.2月　月間工程表**	2024年11月1日～2025年3月19日	田中造園石材　株式会社	田中造園石材㈱　担当　森川　TEL：0798-23-5191

項目	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金			
安井小学校植栽工事																															
植栽（運動場）			**樹木植付（高木・中木・低木）・支柱設置**																**張芝**												
植栽（体育館）			**樹木植付（高木・中木・低木）・支柱設置**																**張芝**												
（振動が発生する期間）																															
（騒音が発生する期間）			**植栽工事（小）**																												
						※騒音・振動の(大)(中)(小)については、感じ方に個人差がありますが、目安として表記しています。																								
搬入出			**資機材搬入・搬出**																												