
瓦木中教育環境整備事業
校舎改築推進委員会（第6回）

西宮市教育委員会 学校施設計画課



事業スケジュール ※今後の検討で変更となることがあります。

基本計画

調査・設計

改修工事

改修校舎アスベスト撤去

仮設校舎

仮設校舎稼働

改築工事

解体校舎アスベスト撤去 新校舎稼働

R7年度

（2019） （2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025）

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

設 置

休業期間等に工事



設計のポイント

●校舎形状

→形状をシンプルに東西配置

→普通教室をすべて新築棟へ配置

南面採光・２～４階配置

→昇降口の整備（2足制）

校舎をコンパクトに集約し、将来の校舎
配置に柔軟性をもたせている



直近のスケジュール ※今後の検討で変更となることがあります。

改築推進委員会

近隣説明会

改修工事

仮設校舎

体育大会後

4月 5月 6月2月 3月 8月7月

令和2年度

10月 11月 12月 1月 3月9月

令和3年度

10月 11月 12月 1月 2月

仮設設置工事開始


