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渡り廊下改修、運動場南側整備

①先行工事 ②仮設校舎建設中

既存建物

柱

柱

柱柱

柱

柱

渡

廊

下

Ｉ

柱

柱

柱

▼

▼

渡廊下

渡廊下

渡廊下

渡廊下

機械室

機械室

機械室
機械室

渡廊下

▼

▼

▼

▼

▼

▼

仮設校舎棟
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工事ローリング計画

凡例

（校舎・仮設校舎・渡り廊下等）

新設建物

（仮設校舎・仮設渡り廊下等）

新築校舎・付属棟・渡り廊下

工事エリア

生徒・職員動線

▼

工事車両の進入路

▼

仮設校舎棟

体育館

プ－ル プ－ル

体育館

仮設校舎建設

プ－ル

体育館

仮設校舎

仮設校舎等撤去

ﾌﾞﾙﾍﾟﾝ・ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ等撤去

※今後の検討により変更になる可能性があります。

約7,000㎡

グラウンド グラウンド

約8,000㎡
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第3棟

第1棟

管理棟

格技棟

第4棟

第3棟

格技棟

第2棟

第1棟

管理棟

ﾌﾞﾙﾍﾟﾝ・ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ等撤去

仮設校舎等撤去

新校舎建設

既存校舎解体
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プ－ル

新校舎建設

体育館

仮設校舎

プ－ル

新校舎

第1校舎棟改修

体育館

仮設校舎

運動場整備

プ－ル

新校舎

（改修）

体育館

仮設校舎撤去

運動場整備

④ 北側駐車場セットバック ⑤ ⑥仮設校舎撤去、運動場北側整備

グラウンド

約8,000㎡ 約7,000㎡

グラウンド

新校舎建設、第4棟改修、渡り廊下建設、

Ｒ３．７～ Ｒ３．１０～

Ｒ６．４～ Ｒ７．１～ Ｒ７．６～

【約2カ月】 【約6カ月】

【約9カ月】 【約5カ月】

【約24カ月】Ｒ４．４～

③解体、建設工事

新校舎竣工、第1棟改修、管理棟改修、
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第4棟

格技棟

格技棟

第4棟
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第1棟

格技棟

管理棟

第1棟

第4棟

（改修）

第4棟

（改修）

管理棟

格技棟

第1棟（改修）

第4棟改修

管理棟・第1棟改修

【約7カ月】


