

民生常任委員会 建設常任委員会 所管事務報告
資 料
平成 30 年 5 月 29 日 平成 30 年 6 月 1 日

西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備
基本計画(素案)に係るパブリックコメントの実施について

■資料

- ・西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備基本計画(素案)

産業文化局 文化スポーツ部

土木局 公園緑化部

1. 事業実施の背景と課題

西宮中央運動公園は、南部市街地における貴重な緑の空間であるとともに、隣接する中央体育館とあわせて、本市のスポーツ・レクリエーション活動の拠点となっていますが、近年、中央体育館（昭和40年竣工）や陸上競技場（昭和32年竣工）などの老朽化が進行しており、各種施設の早急な更新が喫緊の課題となっています。



市立中央体育館

2. 基本計画の策定状況とこれまでの経過

現在、基本構想、及びそれに対するパブリックコメントや市議会からいただいたご意見を踏まえ、各施設の規模、配置、主な導入機能などに関する具体的な検討を進め、基本計画（案）を策定しました。

・・・ 資料「西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備基本計画(案)」参照

● これまでの経過

時 期	内 容
平成 28 年 3 月	基本構想公表
平成 28 年 11 月～平成 29 年 1 月	基本構想に対するパブリックコメント実施
平成 29 年 1 月 31 日	民生常任委員会より「中央運動公園のパークマネジメントについて」の提言書受領
平成 29 年 12 月 15 日	基本計画の策定状況について報告 (民生・建設常任委員会連合審査会)
平成 30 年 1 月 31 日・2 月 2 日	基本計画の策定状況について（一部見直し）について報告（民生常任委員会・建設常任委員会）
平成 30 年 2 月 14 日・19 日	スポーツ推進委員向け説明会実施 体育協会向け説明会実施
平成 30 年 3 月 18 日	近隣自治会向け説明会実施

3. パブリックコメントの実施

策定した基本計画(案)に対するパブリックコメントを次の日程で実施します。

- ・平成30年6月25日～7月24日まで

4. 今後の予定

平成30年2月以降に実施した競技団体や近隣自治会への説明会でいただいた意見・要望と、今回実施するパブリックコメントで出る意見・要望などを整理し、基本計画書への反映を検討します。

パブリックコメントの結果、基本計画書(案)等の内容については、9月に所管事務報告を行う予定です。

●事業スケジュール(案)

年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	～	2044
項目	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39		H56
基本計画策定	■												
事業者募集準備		■											
事業者選定			■										
施設整備													
全体設計				■									
体育館						■							
公園・その他									■				
都市計画等の変更		■											
管理運営									■				
地元・関係団体説明	■												
パブコメ		■											