

安井小学校改築工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見決定の件

安井小学校改築工事にかかる工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、提示すべき意見を別紙のように決定する。

令和5年11月15日提出

西宮市教育委員会  
教育長 重松 司郎

別紙

安井小学校改築工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見

安井小学校改築工事にかかる工事請負変更契約を締結することについて、異議はありません。

令和5年11月15日

西宮市教育委員会  
教育長 重松 司郎

(案)

議案第 号

工事請負契約変更の件

令和4年9月16日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更する。

令和5年 月 日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号	変 更 事 項
議決第605号	報告第5号（令和5年6月27日終了）で変更した契約金額「金2,865,333,548円」を「金2,870,650,489円」に変更する。

(参考)

- 1 変 更 理 由 現場調査の結果、アスベスト含有建材の追加除去に伴う数量変更、地中埋設物撤去に伴う山留工事の仕様・数量変更等により工事費が増額となるため。
- 2 原契約の目的 安井小学校改築工事
- 3 契約の相手方 西宮市池田町12番20号  
新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体
- 4 工 期 令和3年3月24日から令和6年3月8日まで

(案)

令和5年12月定例会 教育子ども常任委員会
--------------------------

議案資料
------

令和5年12月11日
------------

※委員会日までは外部への  
資料提供はご遠慮ください。


(議案第●●●号)

工事請負契約変更の件 (安井小学校改築工事)

教育委員会 教育総括室 学校管理課

土木局 営繕部 営繕課

付近見取図



工事場所(地番) : 西宮市安井町 1番 (校舎側)  
西宮市安井町11番2(体育館側)



工事概要・配置図

【工事概要】

- ① アスベスト含有建材の追加撤去  
・・・約5,000,000円
- ② 地中埋設物撤去に伴う山留工事の  
数量変更・仕様変更  
・・・約-1,000,000円

等


 : 関係建物



① アスベスト含有建材の追加撤去




東校舎 西側立面図



東校舎 東側立面図

■■■■ アスベスト含有建材（外壁塗材）の追加撤去範囲

② 地中埋設物撤去に伴う山留工事の数量変更・仕様変更



	型	材長	全長	重量
当初	Ⅳ型	8.0m	136m	220 t
変更後	Ⅲ型	8.5m	138.4m	189 t

山留工事の仕様変更表

※地中埋設物の発見に伴い当初予定の山留位置を変更。併せて再度地盤を確認の上山留材の仕様を変更。