

議案第42号

甲陽園小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見決定の件

甲陽園小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、提示すべき意見を別紙のように決定する。

令和6年11月20日提出

西宮市教育委員会

教育長 藤岡 謙一

別紙

甲陽園小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見

甲陽園小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約を締結することについて、異議はありません。

令和6年11月20日

西宮市教育委員会
教育長 藤岡 謙一

工事請負契約変更の件

令和6年3月25日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更する。

令和6年11月28日提出

西宮市長 石井 登志郎

記

議決番号	変更事項
議決第186号	契約金額「金1,568,017,922円」を「金1,599,584,637円」に変更する。

(参考)

- 1 変更理由 中棟及び南棟の外壁改修工事に伴う補修数量の増加や、体育倉庫の防水仕様変更等の結果、増額変更するものである。
- 2 原契約の目的 甲陽園小学校長寿命化改修他工事
- 3 契約の相手方 西宮市東町1丁目10番27号
三日月建設・国松工務店 特定建設工事共同企業体
- 4 工期 令和4年12月20日から令和7年1月31日まで

令和6年12月定例会 教育こども常任委員会

議案資料

令和6年12月11日

※委員会日までは外部への
資料提供はご遠慮ください。

(議案第278号) 工事請負契約変更の件〔甲陽園小学校長寿命化改修他工事〕


教育委員会 教育総括室 学校管理課
土木局 営繕部 営繕課、設備課

附近見取図



変更概要	金額
① 中棟・南棟の外壁改修工事に伴う補修数量の増加	約26,960千円
② 体育倉庫の屋上防水仕様変更に伴う増加	約1,770千円
※ その他変更（電気設備、機械設備など）	約2,850千円


変更概要①



① 中棟・南棟の外壁改修工事に伴う補修数量の増加


外壁補修数量		変更前	変更後
中棟	壁ひび割れ補修 1mm未満	58.5m	606m
	壁ひび割れ補修 1mm以上	0.1m	41.5m
	下地珞外浮き補修	223本	7,695本
	欠損部補修	367L	370L
南棟	壁ひび割れ補修 1mm未満	269m	1,061m
	壁ひび割れ補修 1mm以上	9.4m	236m
	下地珞外浮き補修	923本	10,150本
	欠損部補修	90L	1,729L

変更概要②




断面位置

屋根伏図



パラペット断面図 (変更前)



パラペット断面図 (変更後)

② 体育倉庫の屋上防水仕様変更に伴う増加	
変更箇所	パラペット部分
変更前	ウレタン塗膜防水X-2
変更後	露出アスファルト防水C-1
変更箇所	平場部分
変更前	ウレタン塗膜防水X-2
変更後	露出アスファルト防水D-1